附件3-1
2024年省级汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目绩效自评报告
专项资金“政策任务”名称：水污染防治和省内外流域生态补偿

预算部门（公章）：汕头市生态环境局南澳分局
填报人姓名：谢荣杰
联系电话：86802661
填报日期：2025年3月4日

一、基本情况

（一）资金分配

根据汕头市财政局《关于下达2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕市财资环〔2024〕3号），安排200万元给南澳分局用于汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目。按照下达资金金额及资金分配，共下达该项目省级打好污染防治攻坚战专项资金200万元。
表1 资金安排项目清单
	序号
	项目单位
	项 目 名 称
	总投资

（万元）
	安排金额

（万元）
	资金预算下达文号

（市级的资金分配下达类文件）

	1
	汕头市生态环境局南澳分局
	汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目
	180.94
	200
	汕市财资环〔2024〕3号

	合计
	
	
	180.94
	200
	


（二）绩效目标

项目的总体绩效为通过项目的实施，南澳县集中式饮用水水源地保护基础设施进一步得到完善，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。根据项目绩效目标表，工程计安装防护网长度4公里，工程质量通过验收，工程完成时间为2024年12月，工程总投资不超过发改批复金额。项目实施后，公众生态环境保护意识得到提升，饮用水源水质达标，饮用水源保护基础设施建设得到完善，服务对象满意度达到90%。
表2 三级项目绩效目标
	序号
	项  目 名 称
	绩效目标

（备案版）
	完成时间
	调整情况

	1
	汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目
	总体绩效为：通过项目的实施，南澳县集中式饮用水水源地保护基础设施进一步得到完善，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。根据项目绩效目标表，工程计安装防护网长度4公里，工程质量通过验收，工程完成时间为2024年12月，工程总投资不超过发改批复金额。项目实施后，公众生态环境保护意识得到提升，饮用水源水质达标，饮用水源保护基础设施建设得到完善，服务对象满意度达到90%。
	2024年12月
	/


二、自评情况

（一）自评结论
根据评价体系和标准，汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目二级项目的自评得分总分为60.05分，具体自评情况如下：

1．过程（总分20分，自评得分8.05分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值12分，自评得分0.05分。
汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目预算安排200万元。截至2024年12月，已向财政申请支付7.06万元，财政已支出0.9万元，资金支出率为0.45%，故自评得分0.05分。

佐证材料编号1-4，佐证材料包括：申请支付材料、支付凭证。
（2）事项管理
监管有效性，指标分值8分，自评得分8分。
为推进南澳县饮用水源保护区规范化建设项目实施，南澳分局不定期开展饮用水源现场检查，并于2024年2月制定了2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金使用实施方案，明确了项目建设内容、支出计划及资金使用要求。该专项资金的使用严格按照《广东省省级生态环境保护专项资金管理办法（试行）》及国库集中支付的要求执行，同时，配合市局定期调度专项资金进展情况。

佐证材料编号5-6，佐证材料包括：饮用水源现场检查照片、资金使用实施方案。
2．产出（总分40分，自评得分15分）

（1）数量指标
项目计划安装防护网4公里，截至2024年底，项目暂未完成防护网安装。指标分值10分，自评得分0分。
（2）质量指标

项目质量指标为工程质量达到验收标准。截至2024年底，项目未竣工验收。指标分值10分，自评得分0分。
（3）时效指标

项目计划工程完成时间为2024年12月。截至2024年底，该项目已完成施工图设计及施工图设计文件技术校核等前期工作，于2024年4月委托编制汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目预算书，并经南澳县财政局对该项工程预算造价进行审核，于2024年6月7日出具《关于要求对汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算审核的复函》（南财审函[2024]预22号）。目前正在计划进行招投标工作。指标分值10分，自评得分5分。
佐证材料编号7-15，佐证材料包括：概算、预算编制报告、预算审核报告及复函、设计图纸、施工图设计审查结论、项目合同。
（4）成本指标

项目成本指标为工程总投资不超过发改批复金额。根据《关于要求对汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算审核的复函》（南财审函[2024]预22号），经审核，工程预算金额为1809465.02元。截至2024年底，项目支出未超批复金额。指标分值10分，自评得分10分。
3．效益（总分40分，自评得分37分）

（1）社会效益指标
项目社会效益指标为公众生态环境保护意识得到提升。根据项目设计图纸，项目计划安装防护网4公里，将有效有效阻止人为活动对水体水质的影响，提升公众生态环境保护意识。社会效益指标预计可完成，项目社会效益指标分值10分，自评得分9分。
佐证材料编号13，佐证材料包括：设计图纸。
（2）生态效益指标
项目生态效益指标为饮用水源水质达标。2024年，县级饮用水源黄花山水库及云澳水库、果老山水库、圆墩水库3个农村“千吨万人”水源地四个季度水质均达标。生态效益指标已达成，项目生态效益指标分值10分，自评得分9分。

佐证材料编号16，佐证材料包括：2024年饮用水水源地水质状况

（3）可持续影响指标
项目可持续影响指标为饮用水源保护基础设施建设得到完善，项目计划安装防护网4公里，将有效提升水源地规范化建设水平，完善饮用水源保护基础设施。可持续影响指标预计可达成，项目可持续影响指标分值10分，自评得分10分。

佐证材料编号13，佐证材料包括：设计图纸。
（4）服务对象满意度指标

项目服务对象满意度指标为服务对象满意度大于90%。项目实施后，南澳县饮用水环境质量将得到进一步的改善，饮用水安全保障水平进一步得到提升，确保饮水水源一级保护区水体水质的安全，逐步实现堤固、岸绿、水清的美丽南澳，群众满意度预计可达90%。项目服务对象满意度指标分值10分，自评得分9分。

（二）专项资金使用绩效

1．专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至2024年12月31日，已向财政申请支付7.06万元，财政已支出0.9万元，支出率0.45%。

表3  三级项目资金支出情况
	序号
	项目名称
	安排金额

（万元）
	已向财政申请支付

（万元）
	财政已支出

（万元）
	支出率

	1
	汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目
	200
	7.06
	0.9
	0.45%

	合计
	
	200
	7.06
	0.9
	0.45%


2．专项资金完成绩效目标情况

截至2024年12月31日，该项目已完成施工图设计及施工图设计文件技术校核等前期工作，于2024年4月委托编制汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目预算书，并经南澳县财政局对该项工程预算造价进行审核，于2024年6月7日出具《关于要求对汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算审核的复函》（南财审函[2024]预22号）。目前正在计划进行招投标工作，项目暂未完成。

表4  绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	完成情况说明
	未完成原因或完成超150%原因
	改进措施
	佐证材料

	产出指标
	数量指标
	安装防护网长度
	约4公里
	0
	项目暂未完成
	项目暂未完成
	制定项目实施计划，加快项目招投标流程，推进招投标文件的编制与审核，公开招标信息，确保项目尽快完成。
	

	
	质量指标
	工程质量
	通过验收
	未验收
	项目暂未验收
	项目暂未验收
	
	

	
	时效指标
	工程完成时间
	2024年12月
	未完成
	已完成项目前期工作
	项目未开工
	
	预算编制报告、预算审核报告及复函、设计图纸、施工图设计审查结论、项目合同

	
	成本指标
	工程总投资
	不超过发改批复金额
	未超批复金额
	未超批复金额
	
	
	

	效益指标
	社会效益指标
	公众生态环境保护意识
	得到提升
	预计可达成
	预计可达成
	
	
	

	
	生态效益指标
	饮用水源水质
	达标
	预计可达成
	预计可达成
	
	
	

	
	可持续影响指标
	饮用水源保护基础设施建设
	得到完善
	预计可达成
	预计可达成
	
	
	

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	＞90%
	预计可达成
	预计可达成
	
	
	


表5 各项目绩效目标完成情况
	序号
	项目名称
	绩效目标要求

（有数量可衡量）
	实际完成情况
	完成时间

（或预计完成时间）
	是否滞后及滞后原因

	1
	南澳县集中式饮用水水源地规范化建设项目
	总体绩效为：通过项目的实施，南澳县集中式饮用水水源地保护基础设施进一步得到完善，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。
	未完成
	2025年底
	是。为增强选址决策的科学性，尽量不对山林植被造成破坏、尽可能避开地形复杂地带，该项目实施前需充分征求属地村居意见，并与辖区内有关村进一步协商沟通，导致项目招投标进度较慢。


3．专项资金分用途使用绩效。

截至2024年12月31日，该项目已完成施工图设计及施工图设计文件技术校核等前期工作，于2024年4月委托编制汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目预算书，并经南澳县财政局对该项工程预算造价进行审核，于2024年6月7日出具《关于要求对汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算审核的复函》（南财审函[2024]预22号）。目前正在计划进行招投标工作。截至2024年底，已申请支付南澳县饮用水水源地规范化建设项目费用7.06万元，其中，施工图审查费3937.35元，预算编制费6079.03元，设计费60574.67元。实际支出设计费资金0.9万元，支出率达0.45%。
（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目实施进度较慢。为增强选址决策的科学性，尽量不对山林植被造成破坏、尽可能避开地形复杂地带，该项目实施前需充分征求属地村居意见，并与辖区内有关村进一步协商沟通，导致项目招投标进度较慢。目前，项目护栏安装各项协调工作已完成。

改进意见

下来，南澳分局将制定项目实施计划，加快项目招投标流程，推进招投标文件的编制与审核，公开招标信息，确保项目尽快完成。


